

廉江市塘蓬镇上眉垌村崩塌地质灾害治理工程

竣工验收终验专家组意见

2022年12月15日,湛江市自然资源局邀请5位相关专家(名单附后),在湛江市自然资源局二楼2号会议室召开治理工程竣工验收终验会议,对廉江市塘蓬镇上眉垌村崩塌地质灾害治理工程进行竣工验收终验。参加竣工验收终验的单位有:湛江市自然资源局、廉江市自然资源局、治理工程的勘察、设计、施工、监理等单位代表。会前专家组及与会代表实地查验了治理工程现场,查阅了竣工验收资料,会上听取了勘察、设计、施工、监理等单位对治理工程施工过程及质量等基本情况的介绍,经讨论,形成专家组验收意见如下:

一、治理工程为《广东省地质灾害防治三年行动方案(2020-2022年)》实施工程治理的小型地质灾害隐患点之一,总资金307.83万元。按照湛江市自然资源局审核同意的《广东省廉江市塘蓬镇潭村村委会上眉垌村崩塌地质灾害治理工程施工图设计》,廉江市自然资源局于2021年6月进行了治理工程招投标工作,程序符合有关规定和要求,项目立项及各项招投标文件齐全。

二、勘察、设计单位广东省地质局第四地质大队具有自然资源部核发的地质灾害治理工程甲级勘察和设计资质;施工单位深圳市华懋建设有限公司具有广东省自然资源厅核发的地质灾害治理工程乙级施工资质;监理单位广东城华工程咨询有限公司具有广东省自然资源厅核发的地质灾害治理工程乙级监理资质,符合地质灾害治理工程资质管理的规定。

三、治理工程2022年8月开工,2022年11月竣工。施工单位按照施工图设计,采用“削坡工程、挡土墙工程、排水沟工程、锚索工程、绿化工程”的治理方式,主体工程质量基本符合设计要求,并于2021年12月

17日通过了竣工验收初验，经现场检查，主体工程外观基本完好。

四、施工单位提交了竣工报告、施工日志等资料。经核对，完成的各项实物工作量与设计基本吻合，各项工程治理合格。

五、据调查了解和查阅监理工作报告，监理单位在施工期间派出专门现场监理人员进行监理、各项隐蔽工程均由现场监理人员签字确认，提交了治理工程监理报告。

六、结论与建议

（一）结论

综上所述，该治理工程按照国家地质灾害治理工程的规范进行施工，现场各项工程外观观感良好，各项档案资料基本齐全，具备地质灾害竣工验收终验条件，专家组同意竣工验收终验通过，质量等级为合格（75分）。

（二）修改及建议

- 1、加强破面绿化养护工作。
- 2、锚索施工位置与设计图不符，补充设计变更
- 3、加强挡土墙的泄水孔疏通工作。
- 4、修补挡土墙面的蜂窝麻面，确保质量与美观。
- 5、按粤自然资地勘（2020）319号文要求和验收组专家提出的意见修改完善竣工资料后，提交财审部门进行工程结算，竣工资料按有关规定进行归档。
- 6、治理工程竣工验收后，按有关规定将工程后期维护管理移交给当地主管部门，定期进行边坡第三方变形监测、清沟疏水，加强巡查，发现问题，及时采取科学措施进行处置。

验收专家组组长：

2022年12月15日